

Контроль витрат на відновлення України

#20, липень 2025 р.

brp.org.ua




Зміст

- Нормативне регулювання
- Перебіг та фінансування відбудови
- Аналіз закупівель відбудови
- Журналістські розслідування (відбудова у медіа)
- Моніторинг окремих напрямків: освіта, розмінування




Нормативне та законодавче регулювання



Нормативне та законодавче регулювання: реформа системи управління публічними інвестиціями

- КМУ схвалив [Державну цільову економічну програму підтримки термомодернізації](#) будівель на період до 2030 року. Мета програми - знизити енергоспоживання у житловому фонді щонайменше на 30% завдяки термомодернізації будівель.
 - Уряд утворив Координаційний центр з питань відновлення регіонів, який очолює Віцепрем'єр-міністр з відновлення. Центр діятиме як тимчасовий консультативно-дорадчий орган при Уряді. Його завданням буде забезпечити єдиний підхід до формування пріоритетів проєктів з відновлення, а саме узгодження потреб регіонів із загальнодержавними пріоритетами у відбудові
 - КМУ ухвалив механізм дистанційного обстеження знищеного житла на територіях активних бойових дій. Дистанційне обстеження проводитимуть комісії, створені органами місцевого самоврядування або обласними військовими адміністраціями. Вони зможуть використовувати всі доступні інструменти дистанційного спостереження, зокрема: супутникові знімки; матеріали, отримані за допомогою зйомки з БПЛА; фото та відео, зняті на мобільний телефон власником житла
- Отже, ВПО з відповідних територій зможуть отримувати доступ до програми «Відновлення»
- В рамках Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) розпочала роботу Національна база даних енергетичних та експлуатаційних характеристик будівель (далі — База даних будівель)



Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій держави на 2026-2028 роки

КМУ затвердив [Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій на 2026-2028 роки](#), який тісно пов'язаний зі Бюджетною декларацією на ці роки. План визначає:

- наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій;
- пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування;
- основні напрями публічного інвестування, у тому числі за діючими проектами та програмами, цільові показники цих напрямів в розрізі сфер державної політики, регіонів і відповідний орієнтовний розподіл коштів за рахунок різних джерел фінансування;
- підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування

На 2026-2028 роки наскрізними **стратегічними цілями** є енергоефективність, реагування на зміни клімату, гендерна рівність та безбар'єрність

Широкий **перелік пріоритетних галузей**:

Транспорт (Мінрозвитку); Муніципальна інфраструктура та послуги (Мінрозвитку); Житло (Мінрозвитку); Енергетика (Міненерго); Освіта і наука (МОН); Охорона здоров'я (МОЗ); Соціальна сфера (Мінсоцполітики); Правова діяльність та судочинство (Мін'юст); Публічні фінанси (Мінфін); Довкілля (Міндовкілля); Публічні послуги і пов'язана з ними цифровізація (Мінцифри); Громадська безпека (МВС)

Отже, пріоритизація фактично буде здійснюватись в межах кожної галузі: викликом стане пов'язати проекти різних міністерств



Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій:

Більшість коштів потрібно ще залучити або в бюджет, або ж під державні гарантії

Показник, млрд грн	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2028 рік (прогноз)	Разом 2026- 2028 роки (прогноз)
Загальний фонд	91,3	77,6	65,3	234,2
Кошти, залучені від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних країн	46,4	34,7	10,3	91,4
Державний фонд поводження з радіоактивними відходами	0,2	0,2	0,2	0,6
Державний фонд розвитку водного господарства	0,0	0,0	0,0	0,1
Державний фонд декарбонізації та енергоефективної трансформації	2,1	2,4	2,4	6,9
Державні гарантії	74,7	82,2	91,2	248,1
РАЗОМ	214,7	197,2	169,4	581,4

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій: передусім транспорт (дороги) та енергетика

Галузь (сектор), млрд грн	Граничний розподіл на 2026 р.	Граничний розподіл на 2027 р.	Граничний розподіл на 2028 р.	Граничний розподіл на 2026-2028
Транспорт	27,67	91,97	78,51	198,15
Муніципальна інфраструктура та послуги	5,83	5,32	1,48	12,64
Житло	10,60	7,86	-	18,46
Енергетика*	75,47	20,04	25,33	120,83
Освіта і наука	27,93	27,39	26,76	82,08
Охорона здоров'я	28,84	9,79	5,02	43,65
Соціальна сфера	5,69	2,56	0,86	9,11
Правова діяльність та судочинство	0,79	0,52	-	1,31
Публічні фінанси	0,66	0,23	-	0,89
Довкілля**	0,23	0,23	0,25	0,70
Публічні послуги і пов'язана з ними цифровізація	0,80	0,95	1,05	2,80
Громадська безпека	0,18	0,37	0,18	0,74
Державний фонд регіонального розвитку***	30,00	30,00	30,00	90,00
Загальний результат	214,69	197,22	169,44	581,35

Існують суттєві виклики з приводу виконання Середньострокового плану


Ключові виклики для публічних інвестицій (2026–2028)

- **Обмежений фінансовий простір:** бюджетні ресурси залишаються обмеженими, тоді як видатки на оборону мають залишатись високими
- **Залежність від зовнішнього фінансування:** майже 40% інвестицій залежать від міжнародних партнерів — підтримка залишається необхідною
- **Спроможність до реалізації:** не всі установи та регіони мають достатню спроможність для своєчасної підготовки та впровадження інвестиційних проєктів
- **Якість інвестиційного портфеля:** потрібне краще визначення пріоритетів, аналіз витрат і вигод, а також попередня техніко-економічна оцінка
- **Контекст післявоєнного відновлення:** зберігаються ризики безпеки та пошкодження інфраструктури в прифронтових регіонах
- **Міжсекторальна координація:** складність у погодженні та узгодженні інвестиційних планів між міністерствами та рівнями влади
- **Моніторинг і прозорість:** ефективне відстеження та використання коштів залишається ключовим завданням — наразі Уряд трансформує систему DREAM у систему управління публічними інвестиціями (PIM)

Перебіг та фінансування відбудови



DREAM – додалась інформація про Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій



Показники DREAM:

- з DREAM працюють близько 1300 громад
- в екосистемі – 12,7 тис. поданих проектів (+700 проектів за місяць)
- загальна потреба у фінансуванні – 1,8 трлн грн (але наявне фінансування 166 млрд грн)

В межах реформи системи управління публічними інвестиціями на [DREAM](#) додалися детальніші розділи в секції «[Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій](#)»


Функціонал та подана інформація буде доповнюватись – поки що це проекти, які подали минулого року

Станом на 15 липня такі показники:

- 50 напрямів
- 30 підсекторів
- 2,16 трлн грн – потреба у фінансуванні
- 491 млрд грн – граничний обсяг фінансування

МінРозвитку та проектний офіс DREAM підготували [гайд](#), в якому ви знайдете відповіді на ключові питання щодо реформи УПІ

DREAM – поки що це фактично зріз того, що було подано на портал



- Найбільше напрямків в Мінрозвитку та Міносвіти
- Найбільше напрямків за такими секторами як освіта і наука, муніципальна інфраструктура і послуги та соціальна сфера
- Наданий зріз дозволяє зрозуміти, які саме проекти подали, за якими сферами
- Водночас це проекти, які подали на різній стадії готовності, а тому фактично часто – це концепції радше ніж проекти, готові до реалізації
- Питання: після повноцінного запуску інструменту, що робити вже з поданими проектами? (завернути на доопрацювання чи залишити як є?)

Як і раніше, відновлення не встигає за руйнуваннями

Кількість пошкоджених, зруйнованих та відновлених об'єктів після 24 лютого 2025 року



Є-відновлення: уряд докладає зусиль, щоб надати доступ до програм для ВПО з ТОТ

Станом [на 1 липня](#) компенсації за пошкоджене житло :

- Загальна кількість поданих заяв за весь час – 153 920
- Понад 97 тисяч українців отримали компенсацію на загальну суму понад 9,6 млрд грн.
- Середня сума компенсацій: 72,7 тис. грн для дрібних ремонтів та 341,6 тис. грн – для капітальних ремонтів

Компенсації за знищене житло:

- Загальна кількість поданих заяв за весь час – 52618
- Понад 20 тисяч українців отримали житлові сертифікати на купівлю житла замість знищеного на загальну суму 29,1 млрд грн
- Понад 11,6 тис. осіб вже придбали житло, з них 5 тис. ВПО

Компенсацію на будівництво на власній ділянці:

- Кількість поданих заявок 3655, а кількість прийнятих рішень – 2192
- Профінансовано 527 на суму 2,2 млн грн

Як і раніше, програму єВідновлення фінансують за рахунок коштів проєкту HOPE Світового банку та преєкту HOME Банку розвитку Ради Європи



URC-2025: нові угоди на фінансування відбудови та відновлення, а також житлових програм

Створено «Коаліцію відновлення», Європейський флагманський фонд для відбудови України (серед перших партнерів – Франція, Німеччина, Італія, Польща та Європейський інвестиційний банк), підписано угоди та меморандуми на суму понад 3,5 млрд євро

[Мінрозвитку підбило підсумки про результати](#) (це не вичерпні результати, а те, що відноситься до поноважень Міністерства та не включають окремі проєкти, про які домовились міністерства, зокрема МОН та МОЗ):

1. Міжурядові угоди (370+ млн євро):

- 100 млн євро - Банк розвитку Ради Європи: компенсація за зруйноване житло (єВідновлення)
- 134 млн євро - ЄІБ: відновлення транспортної інфраструктури
- 32,5 млн + 6 млн євро - Італія: спадщина і зрошення в Одеській області
- 116 млн дол. США — МБРР/МАР: енергопостачання у 7 містах (RePower)

2. Меморандуми (понад 379 млн євро):

- 150 млн євро - Бельгія: генератори, мобільні котельні
- 20 млн євро - Швейцарія: освіта, децентралізація (DECIDE)
- 200 млн євро - Польща: КПП та дороги
- Інші: Італія, ЄБРР – мости, дорожня документація, повітряний рух (до 9 млн євро)


3. Спільні заяви та інші оголошення (понад 230 млн євро):

- 100 млн євро - нове фінансування проєкту НОМЕ
- 54 млн євро - два гранти ЄБРР для Укрзалізниці
- 35,5 млн євро - лікарня в Житомирі (Нідерланди)
- 32,5 млн євро - лікарня в Одесі (Італія)

4. Інші важливі рішення:


- 1,5 млрд євро - страховий механізм Італії для підтримки експорту та проєктів у громадах
- 929,3 млн євро - угоди в межах Ukraine Investment Framework
- Ініціатива на 140 млн євро - компенсації для ВПО та пільгова іпотека для ветеранів
- Початок діалогу з Кореєю - пільгове кредитування інфраструктурних проєктів

Закупівлі
відбудови:
6 місяців 2025 р.



Ключові цифри закупівель січня-червня 2025 р.*


- У січні-червні 2025 року оголошено 61,0 тис. будівельних закупівель. З них завершені 90,6% (55,3 тис.), не відбулися – 4,5%, скасовані – 1,6%, ще тривають – 3,3%.
- Сума закупівель становила 106,2 млрд грн, у тому числі поточна сума закупівель травня – 20,7 млрд грн, а червня – 10,7 млрд грн.
- Порівняно з січнем-червнем 2024 року кількість завершених закупівель зросла на 2%, проте їх вартість зменшилася на 23%.
- Найбільшими закупівлями травня-червня залишаються три пов'язані закупівлі на проектування та будівництво нового магістрального водогону для забезпечення водою міста Миколаєва на загальну суму 6,2 млрд грн. Виконує роботи Група компаній «Автострада».
- Електронна система була використана для 9,4 тис. завершених закупівель (17%) на загальну суму 75,1 млрд грн (70,7%).
- У травні-червні 2025 року закупівлі без використання електронної системи (базова) стабільно посідали другу сходинку за сумою завершених закупівель – близько 17% у травні та 43% у червні, тоді як к-сть завершених закупівель була на рівні – майже 80% та 90% відповідно.
- Оборонні закупівлі зменшилися (до 303 закупівель за 2 місяці, що відповідає близько 0,7-0,8% до загальної к-сті закупівель) після рекордного значення у квітні (525 – 4,7%).



* – станом на 13 липня 2025 року. Триває 2 028 закупівель, у тому числі оголошені у травні – червні – 1 946.

Лідери закупівель у січні-червні 2025 р.

Топ-10 організаторів (млрд грн)



Частка топ-10 у всіх закупівлях



Топ-10 переможців (млрд грн)



Частка топ-10 у всіх закупівлях



* – Назву військових частин у цій презентації не вказано з міркувань безпеки.

Найбільші будівельні закупівлі у січні-червні 2025 р.

№	Зміст закупівлі	Організатор	Переможець	Вартість закупівлі, млн грн
1.	Проектування та нове будівництво водозабору з р. Південний Буг та магістрального вологону для забезпечення водою м. Миколаїв (три тендери від 11 квітня 2025 р.)	Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській обл.	ТОВ «Група компаній «Автрострада»»	6 228
2.	Утримання та ремонт автодоріг Львівської області	Департамент дорожнього господарства Львівської ОДА	ПП «Рома»	1 459
3.	Утримання автодоріг Миколаївської області	Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області	ТОВ «Ростодорстрой»	1 194
4.	Будівництво Подільського мосту в м. Києві	Дирекція будівництва м. Києва	ТОВ «Група компаній «Автрострада»»	1 182
5.	Ремонт доріг та вулиць в м. Кривий Ріг	Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради	ТОВ «ВЕСТШЛЯХБУД»	913
6.	Експлуатаційне утримання автодоріг Миколаївської області	ДП «Агенція місцевих доріг Миколаївської області»	ПП «Миколаївмагістраль»	901
7.	Реконструкція головного корпусу КЗ «ДОДКЛ» ДОР» в м. Дніпрі	Департамент капітального будівництва Дніпропетровської ОДА	ТОВ «СК СТРОЙІНВЕСТ»	776

XXX

Закупівлі, оголошені у січні-квітні

XXX

Закупівлі, оголошені у травні-червні

Конкуренція у закупівлях дещо знизилася у травні-червні

К-ть учасників	К-ть і % закупівель		Сума (млрд) і % закупівель		у травні-червні		К-ть і % закупівель	Сума (млрд) і % закупівель		у травні-червні	
1 учасник	8 460	79,9%	54,1	69,8%	3 223	85,1%	18,3	79,6%			
2 учасники	1 258	11,9%	13,1	16,9%	355	9,4%	2,6	11,2%			
3 учасники	500	4,7%	6,1	7,8%	132	3,5%	1,7	7,5%			
4 учасники	192	1,8%	1,8	2,3%	45	1,2%	0,3	1,3%			
5 учасників	83	0,8%	2,1	2,7%	17	0,4%	0,05	0,2%			
6 учасників	46	0,4%	0,2	0,3%	7	0,2%	0,04	0,2%			
7-17 учасників	37	0,3%	0,2	0,2%	6	0,2%	0,04	0,0%			
Разом завершених закупівель з використанням електронної системи	10 582	100,0%	77,6	100,0%	3 786	100,0%	23,0	100,0%			

- У травні-червні зросла і без того висока частка неконкурентних закупівель. З одним учасником відбулося 85,1% усіх закупівель на 79,6% загальної суми закупівель з використанням електронної системи.
- Серед усіх будівельних закупівель січня-червня неконкурентними (з одним учасником) були 79,9% закупівель на 69,8% загальної суми.
- У травні-червні були лише 4 закупівлі на 7 учасників (вартість закупівель в середньому знизилася на 54%) та 2 закупівлі на 8 учасників (ремонт дороги в селі на Кіровоградщині; вартість закупівель знизилася в середньому на 30%).

У більшості конкуртних закупівель – зниження ціни

№	Зміст закупівлі	Організатор	Переможець	Вартість, млн грн (очікувана/поточна)	Учасники
---	-----------------	-------------	------------	--	----------

Усі закупівлі

1.	Розроблення проєктної документації на влаштування стоянки вантажного транспорту	Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області	ПП «Полісся-проект»	4,0 / 1,2 (-70%)	17
2.	Розроблення проєктної документації на влаштування стоянки вантажного транспорту	Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області	ФОП Сипень Т. В.	5,0 / 1,0 (-80%)	17
3.	Поточний ремонт адмінбудівлі	Національний банк України	ТОВ «ДІА Групп»	1,9 / 1,4 (-26%)	13

Закупівлі на суму більше 20 млн грн

1.	Електромонтажні роботи в садочках №28 і 36 та в м. Кропивницький	Управління освіти Кропивницької міської ради	ФОП «Бондаренко Віталій Юрійович»	1 731,7 / 708,9 (-59%)	10
2.	Поточний ремонт дороги в с. Злинка Кіровоградської області	Злинська сільська рада Кіровоградської області	ПАТ «Шляхове Ремонтно-Будівельне Управління № 82»	2 905,2 / 2 045,0 (-30%)	8
3.	Монтаж системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням та передавання тривожних сповіщень	Березобальківська гімназія ім. Т. Г. Шевченка Вільшанської селищної ради	ТОВ «Пожежна Безпека-Центр»	552,7 / 272,6 (-51%)	7

Журналістські розслідування

Дисклеймер. Будь ласка, майте на увазі, що журналістські розслідування можуть не враховувати всі можливі нюанси та бути необ'єктивними в певних випадках. Рекомендується ставитись з обережністю до отриманої інформації і не використовувати її для остаточних висновків без додаткового дослідження та перевірки фактів.

Журналістські розслідування за останній місяць

Топ-5 медіа за кількістю розслідувань про відбудову



НАШІ ГРОШІ



Загальні особливості журналістських розслідувань про закупівлі

- Із поживленням активності закупівель, почастишали і розслідування щодо порушень при відбудові.
- Найчастіші теми для матеріалів в медіа – можливі порушення при закупівлях, порушення кримінальних справ та винесення вироків по них.
- Інша тема для медіа – недосконалості процедур закупівель та шляхи їх виправлення. Ця тема має потенціал для подальшого розвитку.
- На фоні поступового підвищення конкурентності закупівель збільшується кількість повідомлень про оголошення тендерів під конкретного учасника або відхилення «непогоджених» заявок.

Топ-5 новин місяця по темі

9 липня **НАШІ ГРОШІ**

Служба відновлення Київщини замовила відбудову будинку в Бородянці за 258,5 млн грн. Можлива переплата — понад 7 млн грн, а занижені зарплати будівельників можуть свідчити про виплати “в конвертах” через завищення цін на матеріали.

1 липня

Після скасування тендеру на ремонт онкодиспансеру в Київській області за 225 млн грн від ЄІБ провели заново. Вийшло ще дорожче (+1 млн грн) і лише з одним учасником.

18 червня

У Коростені  **СУСПІЛЬНЕ** будівництво укриття для ліцею. Серед причин – затримки з оплатою, питання вартості матеріалів та непідписані акти виконаних робіт.

18 червня

Укриття у місті Чугуєв Харківської області збудують цього року за 18  **НАШІ ГРОШІ**.  **ЕКОНОМІЧНА ПРАВДА** 60% перевищують ринкові.

4 червня

Лікарню «Охматдит» ремонтуватиме компанія, яка фігурує в 4 к  **СЛІДСТВО ІНФО** равах про розкрадання держкоштів.

Моніторинг окремих напрямків

Охорона здоров'я

Освіта

Розмінування



- [Станом на 1 липня 2025 року](#), від початку повномасштабного вторгнення, росія пошкодила або повністю зруйнувала 2 384 медичних об'єкти: **з них частково 2 076 (+92 за місяць) і ще 308 (+3 за місяць) – зруйновано повністю і не підлягають відновленню.**
- Найбільших втрат зазнали Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Київська та Херсонська області.
- За цей час, у різних регіонах України, **повністю відновлено 664 700 (-36 за місяць) об'єкти і 322 (+10 за місяць) – частково.** Медична діяльність триває на більшості пошкоджених об'єктів: 1 439 працюють повністю або частково, ще 226 евакуйовано.
- [У червні розпочалося відновлення пошкодженого корпусу лікарні «Охматдит» у Києві.](#) Підрядником стало ТОВ «Ріола-Модуль ЛТД», яке завершувало будівництво цього корпусу у 2020 році. Роботи фінансує благодійний фонд «Охматдит — здорове дитинство» й [планують завершити до кінця 2025 року.](#)
- [На платформі DREAM](#) вже **926 об'єктів (+53)** у сфері охорони здоров'я, які знаходяться у стані реалізації – нове будівництво і капітальний ремонт.
- [Протягом червня – середини липня 2025 року: +136 проєктів](#) із загальним бюджетом – 12,6 млрд грн (**фінансове покриття – 0.9%**). Найбільша к-сть проєктів – у Черкаській (31), Донецькій (13) і Миколаївській (11) областях.



- З початку повномасштабного вторгнення статистика по пошкодженням і зруйнованим закладах освіти до 4 липня 2025 року:
 - заклади вищої освіти – 727 об’єктів (в т.ч. пошкоджені до 50% - 552, зруйновані понад 50% - 175);
 - заклади загальної середньої освіти (школи) – 2 173 об’єкт (в т.ч. пошкоджені до 50% - 1562, зруйновані понад 50% - 611);
 - заклади дошкільної освіти (ДНЗ) – 1 294 об’єктів (в т.ч. пошкоджені до 50% - 1012, зруйновані понад 50% - 282)
- За цей час, у різних регіонах України, **повністю відновлено та передано на баланс 84 закладів вищої освіти, 683 ЗСШ, 402 закладів дошкільної освіти.**
- [Литва виділить 21 млн євро на відновлення освіти в Україні.](#) Стратегічну угоду підписано на URC 2025. Основна частина коштів — 17 млн євро — буде спрямовано на будівництво сучасної багатофункціональної школи-хабу в Житомирі за проєктом [«Школа майбутнього для України»](#), розробленим італійськими й українськими архітекторами.
- [На платформі DREAM](#) вже **2 833 освітніх об’єктів (+106)**, які знаходяться у стані реалізації — нове будівництво і капітальний ремонт.
- [Протягом червня – середини липня 2025 року: +226 проєктів](#) із загальним бюджетом – 3,3 млрд грн (**фінансове покриття – 12,8%**). Найбільша к-сть проєктів – у Одеській (29), Черкаській (24) та Харківській (22) областях.



Гуманітарне розмінування України (дані станом на 12.07.2025)

- У першій половині 2025 року фахівці Міноборони розмінували понад 41 тис. га земель, з них 39,4 тис. га – це с/г землі.
- За пів року розмінувано 162 км доріг, 93 км залізничних колій, 48 км ЛЕП і 16 км трубопроводів. У червні найбільше розмінували доріг (57.6 км), у травні — залізничних колій (40.2 км). Також очищено 17,6 га житлових ділянок.
- У червні фермери отримали у використання близько 820 га земель, очищених в межах програми держпрограми компенсацій розмінування земель сільгосппризначення. Оператори протимінної діяльності розпочали роботи з очищення ще близько 2,5 тис. га земель.
- Станом на кінець червня, наявно понад 100 операторів і 278 машин для розмінування.
- У Римі під час URC2025 підписали меморандум про співпрацю з «Global Clearance Solutions Ukraine» щодо гуманітарного розмінування Київщини. Компанія надає широкий спектр протимінної допомоги — від обстеження до навчання.

Обстежено: 211,3 тис. га (+ 4,8 тис. га)

Знищено > 234.3 тис. (+ 3 тис.)
вибухонебезпечних предметів

Очищено:



2,8 тис. км
залізниць
(+4.4 км)



1,2 тис. км
автодоріг
(+40,9 км)




562,8 км ліній
електромереж
(+7,7 км)



516,3 га лісів



25,8 га акваторій



88,9 км газогонів
(+0.2 км)



Дякуємо за увагу!

Проект «Контроль витрат на
відновлення України»

